



PLAN D'ACTIIONS - DRAFT

Projets Hydro-électriques Inga



Plan d'Actions - Principes

1. **Le Temps d'Agir, c'est aujourd'hui**
 - **Plus de 500m d'Africains sans électricité**
 - **Des circonstances favorables impulsent un nouvel élan à INGA:**
 - Amélioration de la situation politique en RDC
 - Un fort appui politique et public à l'Afrique
 - G8, UE, NU concentrent leur attention sur l'Afrique
 - Pressions résultant du Changement Climatique
 - Forte croissance de la demande d'électricité
 - Prix élevés des combustibles fossiles et de l'électricité



- 2. Grand Inga doit être compatible avec, et tenir en compte, Inga 1, 2, & 3.**
- 3. Grand Inga doit être commercialement viable.**
- 4. Large coordination et coopération avec les parties prenantes potentielles en Afrique et ailleurs, y compris les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises, les institutions financières, les pays traversés, les groupes de consommateurs, et les ONGs**
- 5. Le CME assure le leadership jusqu'à la mise en place de la Société de Promotion (PROCOM).**



Plan d'Action - Phase 1: Assurer le support des Parties Prenantes

Equipe INGA:

- **Secrétaire Général du CME Doucet assure le leadership pour le CME**
- **MEMBRES (A Déterminer)**
e.g. SNEL, WESTCOR, UNION FENOSA, E.On, ABB, SAE, MAG, EDF, Egyptian Electricity Holding Company, SNC-Lavalin, Nigerian Energy Commission, etc.



TACHES IMMEDIATES:

- Profil de la demande d'électricité de l'Afrique
- Liste de tous les Projets Hydro-électriques en Afrique
- Réunions avec: FEMA, RDC, BAD, et UA
- Assister le RDC où possible pour faire avancer la réhabilitation de Inga 1 & 2
- Assister RDC, WESTCOR, et BAD où possible pour faire avancer Inga 3



TACHES (SUITE):

Concernant Grand Inga:

- **Dialogue avec (NGOs, WCD, Transparency, GHG, Social, etc.)**
- **Réunions avec G8, UE, Sociétés d'électricité, institutions financières, et autres**
- **Création de PROCOM avec un Conseil d'Administration de membres représentatifs et un personnel à temps plein**
- **Le PDG de PROCOM prend fonctions**



Plan d'Actions – Phase 2

Mettre en place un cadre de Projet et créer une Société Holding pour Grand Inga

PRINCIPALES TACHES (PROCOM):

- Compléter la revue des études de faisabilité et mettre en place un cadre de Projet
- Assurer l'acceptation politique, économique, sociale et environnementale du projet
- Promouvoir les accords/contracts nécessaires avec les gouvernements ou institutions concernés
- Développer un plan de communications
- Réunir les actionnaires appropriés et créer la Société Holding (HOLCOM)



Plan d'Action – Phase 3

Développement, Finance, & Construction de Grand Inga

TACHES SUGGEREES (HOLCOM):

- **Définir la structure la plus efficace de l'actionnariat pour les activités de production, de transport et de commercialisation**
- **Coordonner et contrôler le développement du projet**
- **Négocier les prix de l'électricité, de façon à couvrir les coûts du projet sur une base commerciale**
- **Examiner la possibilité de mettre en place une zone de "libre échange" d'électricité en Afrique**
- **Assurer la rentabilité et la bankabilité.**



Plan d'Actions: Trois Phases pour faire avancer Grand Inga

